



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на регионалното развитие и благоустройството

ЧРЕЗ

Г-ЖА РАЯ НАЗАРЯН

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

51-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ	
Вх. №	51-554-06-3855
Дата	08.12.2025 г.

ДО

Г-ЖА СТЕЛА НИКОЛОВА

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ

ПГ НА „ПРОДЪЛЖАВАМЕ

ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА

БЪЛГАРИЯ“

На Ваш № 51-554-06-3855/24.11.2025г. / Към наши № 02-02-1003/25.11.2025 г.

ОТНОСНО: Отговор на въпрос от народен представител Стела Николова относно не изплащане на дължими средства към Община Варна по редица договори за инфраструктурни обекти, финансирани от МРРБ

Въпрос:

На какво основание Министерството на регионалното развитие и благоустройството не изплаща дължимите средства по изпълнени или почти завършени инфраструктурни обекти на територията на Община Варна, посочени в приложената таблица, въпреки че проектите са в напреднал етап или изцяло завършени, и кога МРРБ ще извърши разплащанията по всеки от тези договори ?

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА,

Във връзка с постъпилия в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) въпрос, на основание чл. 92 и чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Ви предоставям следната информация:

Посочените в приложената таблица обекти са включени в Приложение № 3 към Закона за държавния бюджет за 2025 г. (ЗДБРБ за 2025 г.), като отбелязвам, че МРРБ администрира Инвестиционната програма за общински проекти (ИПОП) по реда на ЗДБРБ за съответната година.

Всички постъпили искания за плащане, се разглеждат текущо и при необходимост от допълнителна информация и документация или корекция в представените документи се уведомява общината.

Относно посочените от Вас приоритетни проекти, предоставяме следната информация:

За приоритетен проект „Основен ремонт на ул. „Д-р Пискулиев“ от ул. „Ангел Кънчев“ до бул. „Христо Ботев“, по плана на 10-ти м. р. район Одесос, гр. Варна“ е сключено Споразумение № РД-02-30-573/01.04.2024 г. и допълнително споразумение № РД-02-30-573[1] от 22.07.2024 г. между МРРБ и община Варна за финансова подкрепа. Постъпили са искания за плащане на аванс за СМР, междинно плащане № 1 и междинно плащане № 2, авторски и строителен надзор. След надлежно разглеждане на постъпилата документация е установена необходимост от допълнителна документация за исканията за плащания, за което е изпратено писмо на община Варна с изх. № ПРО-945(12)/02.12.2025 г. с дадени насоки.

За приоритетен проект „Ремонт на напорен тръбопровод Ø 500 за отпадъчни води, находящ се на дъното на Варненското езеро“ е сключено Споразумение № РД-02-30-574/01.04.2024 г., допълнително споразумение № РД-02-30-574(1)/22.07.2024 г. и допълнително споразумение № РД-02-30-574(2)/04.12.2024г. между МРРБ и община Варна за финансова подкрепа. Към момента от страна на МРРБ е извършен трансфер в полза на община Варна за реализация на обекта, в размер на 9 822 456,68 лв., като в това число са средства за авансово плащане по компонент СМР в размер на 3 387 054,03 лв., средства за осъществяване на дейности авторски и строителен надзор за целия обект в размер на 508 058,10 лв. и първо междинно плащане на стойност 5 927 344,55 лв. Обръщам внимание, че първо междинно плащане е изплатено при завършване на 25 % от обекта и е в размер на 35 % от средствата за СМР. Т.е. към настоящия момент на община Варна са изплатени 55 % от предвидените средства (над половината), при фактическо изпълнение на 25 % от обекта. Поискани са средства за второ междинно плащане за СМР в размер на 5 927 344,55 лв. С писмо от община Варна с вх. № ПРО-943(19)/30.10.2025 г. е предоставена допълнителна документация, която е в процес на проверка.

За приоритетен проект „Основен ремонт общински път VAR 1087/I-9/, кв. „Аспарухово“ кв. „Галата“ от отбивката за местност „Карантината“ до кръстовището с общински път VAR3089/I-9, Варна - Приселци/ - в. з. „Боровец“ - кв. „Галата“ - в. з. „Ракитника“ - х. „Черноморец“, гр. Варна“ е подписано Споразумение № РД-02-30-561/01.04.2024 г., допълнително споразумение № РД-02-30-561(1)/22.07.2024 г. и допълнително споразумение № РД-02-30-561(2)/04.12.2024 г. между МРРБ и община Варна. Към момента от страна на МРРБ е извършен трансфер в полза на община Варна за реализация на обекта, в размер на 5 389 254,84 лв., като в това число са средства за авансово плащане по компонент СМР в размер на 1 947 435,94 лв., средства за осъществяване на дейност авторски надзор за целия обект в размер на 177,60 лв., за строителен надзор – 146 414,28 лв. и първо междинно плащане на стойност 3 295 227,02 лв. Поискани са средства за второ междинно плащане за СМР в размер на 3 295 227,02 лв. С писмо с изх. № ПРО-949(36)/21.11.2025 г. от страна на МРРБ е изискана допълнителна документация от общината. Към настоящия момент не е постъпил отговор в МРРБ.

По отношение на приоритетен проект „Основен ремонт на улица към ЮПЗ - Западна наземна връзка от Северен пътен възел (СПВ) на Аспарухов мост до обръщач на Остров пред Петролна база, по плана на южна промишлена зона (ЮПЗ), гр. Варна, I етап: Основен ремонт на улица към ЮПЗ - Западна наземна връзка, в участъка от СПВ на Аспарухов мост до клапов мост, включително улица - напречна връзка към БУЛЯРД, по плана на ЮПЗ, гр. Варна“ е сключено Споразумение № РД-02-30-590/01.04.2024 г. и допълнително споразумение № РД-02-30-590(1)/22.07.2024 г. между МРРБ и община Варна. Постъпили са искания за плащане на аванс за СМР, междинно плащане № 1 и междинно плащане № 2, авторски и строителен надзор. От страна на МРРБ, с писмо с изх. № ПРО-951(19)/02.12.2025 г., са дадени конкретни насоки на община Варна за коригиране на постъпилите искания за плащане.

За приоритетен проект „Основен ремонт на ул. "Капитан Райчо", по плана на 15-ти м. р., район Младост, гр. Варна“ е сключено Споразумение № РД-02-30-572/01.04.2024 г. и допълнително споразумение № РД-02-30-572(1)/22.07.2024 г. между МРРБ и община Варна. Постъпили са: искане за извършване на строителен надзор и искане за авансово плащане за СМР. С писма от страна на МРРБ с изх. № ПРО-944(7)/10.09.2024 г. и № ПРО-944(9)/31.10.2024 г. община Варна е уведомена за необходимост от допълнителна информация и документация, както и за сключване на допълнително споразумение, което да отрази допустимостта на разходите на ДДС за част ВиК и останалите проектни части в проекта. Община Варна предоставя изисканата документация една година по-късно - с

писма № ПРО-944(11)/11.11.2025 г. и № ПРО-944(12)/18.11.2025 г. С текущ отчет с писмо с вх. № ПРО-944(10)/11.11.2025 г. община Варна декларира 0 % фактически изпълнени дейности по обекта.

Следва да се отбележи, че споразуменията за финансиране между министъра на РРБ и общината не представляват солидарно или съвместно задължение към изпълнителите по договорите, сключени от страна на община Варна за изпълнение на конкретните обекти. Отбелязваме, че общината в качеството си на Възложител носи самостоятелна отговорност за сключения от нея договор с изпълнител, като задължението ѝ да му заплати дължимото възнаграждение е самостоятелно такова, независимо от начина на финансиране на проекта.

Обръщам внимание, че МРРБ не може да процедира плащания, които са в противоречие с разпоредбите на ПМС № 59/15.05.2025 г. за определяне на правила за верифициране и отчитане на допустимите разходи и за извършване на плащания по инвестиционната програма за общински проекти и условията на чл. 113 от ЗДБРБ за 2025г. МРРБ пристъпва към плащане след като депозираното искане за плащане от съответната община отговаря на всички изисквания на закона и подзаконовите нормативни актове.

В заключение отбелязвам, че за осигуряване на допълнителен финансов ресурс за изпълнение на проекти от ИПОП в съответствие с ал. 5 на чл. 113 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. (ЗДБРБ) на 31.10.2025 г. между МРРБ и Българска банка за развитие (ББР) беше подписано споразумение, което регламентира извършването на плащания от страна на банката по Инвестиционната програма за общински проекти.

ИВАН ИВАНОВ

МИНИСТЪР

Формат на електронен подпис: .p7s