

ТВ. М. В. С. П.

09. 01. 2024

ОБЩИНА ВАРНА
Рег.№: OC24000014BH
Дата: 08.01.2024

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ПК „МЛАДЕЖКИ
ДЕЙНОСТИ И СПОРТ“
КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА

МОЛБА

от Деница Данева
тел.:
e-mail:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

Обръщам се към Вас в качеството си на член на СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 7 СУ НАЙДЕН ГЕРОВ, гр. Варна, като родител и гражданин.

Предоставям на Вашето внимание Резюме по темата „Липса на физкултурен салон в VII СУ „Найден Геров“ гр. Варна“, в което е изложена в хронологичен ред фактология по казуса.

На база предоставената информация

МОЛЯ

да предложите за обсъждане пред Общински съвет Варна решение на изложения проблем в следните стъпки:

1. Да се направи оценка за състоянието на салона.
2. Да се състави КСС за довършителни работи и за издаване на Акт 16.
3. Съгласуване с ММС действията на Община Варна по завършване на строежа.
4. Да се предприемат довършителни работи.
5. Да се избере символична дата за пускът на салона - 01.06.2024 г. /Ден на детето/ или при забавяне - 15.09.2024 г. /Първият учебен ден/.

За предприетите действия и резултатите от тях моля да бъде уведомена на ел. адрес:

05.01.2024 г.

гр. Варна

Denitsa

Daneva

Digitally signed by
Denits
Daneva
Date: 2024.01.05
23:07:01 +02'00'

С уважение:

/Деница Данева/



ЛИПСА НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В VII СУ „НАЙДЕН ГЕРОВ“ ВАРНА

РЕЗЮМЕ

VII СУ „Найден Геров“ гр. Варна има 60 годишна история.

„Намира се в най-големия административен район и броят на подлежащите за обхват ученици ежегодно расте, както расте и броят на желаещите да се обучават след завършен седми клас. През учебната 2022/2023 година в училището се обучават 1470 ученици от първи до дванадесети клас.“ (откъс от писмо с Рег. №: РД23006202ВН от 21.03.23 г.)

В сградата на училището се съвместяват образователни дейности за ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап в общо 44 паралелки.

Училището НЕ РАЗПОЛАГА СЪС ЗАКРИТ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН от момента на своето създаване. Вместо това се ползват два броя преустроени зали всяка с квадратура 65-66 м². От откритите игрища в училището използваемо е единствено един брой футболно игрище с площ 800 м².

Според Училищния учебен план за учебната 2023-2024 г. в рамките на 1 учебен ден следва да се провеждат средно по почти 20 учебни часа по ФВС и 9 учебни часа Модул-спортни дейности, или СРЕДНО 28-29 УЧЕБНИ ЧАСА ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ЕЖЕДНЕВНО.

ЛИПСА НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В VII СУ „НАЙДЕН ГЕРОВ“ ВАРНА

РЕЗЮМЕ

1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ГАРАНЦИИ

След проведена обществена поръчка чрез процедура „публично състезание“, с предмет „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към VII Средно училище „Найден Геров“, гр. Варна“ (УИН 01981-2020-0051) на 21.12.2020 г. Министерството на младежта и спорта (ММС) сключва Договор №23-00-112 / 21.12.2020 г. с изпълнител „ПИ ЕМ ПИ ВАРНА“ ДЗЗД, ЕИК 177469890 и партньори „ПИ ЕС ЕМ ПРОПЪРТИ“ ЕООД, ЕИК 204611553, и „ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН“ ЕООД, ЕИК 121625981, със срок на действие 12 месеца.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (ММС) заплаща авансово 100% от стойността на договора, съгласно чл. 6 (3), при условията на чл. 13-15 от същия, в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП, а именно след представяне на „ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ“ чрез Застрахователна полица №1500-130-2020-01238 от 17.12.2020 г., към която е приложен Договор №23-00-112 от 21.12.2020 г.. Срокът на покритие на полицата е 6 месеца от датата на нейното сключване, а покритието се равнява на **1 190 964,37 лв. за всички претенции през срока на застраховката**, еквивалент на стойността на Договора с ДДС.

Съгласно чл. 111 (7) от ЗОП „Гаранцията по ал. 5, т. 3 може да се предостави само когато стойността на авансово предоставените средства, съответно на гаранцията за изпълнение, е равна или по-малка от 500 000 лв.“

Отново на 21.12.2020 г. е сключен и АНЕКС към Договор №23-00-112 / 21.12.2020 г. № 23-00-112/1 / 21.12.2020 г. с който се уреждат изменения в чл. 3, ал. 1 и чл. 16, ал. 1, т. 1 от Договор №23-00-112 / 21.12.2020 г..

ДОКУМЕНТИ

1. Договор с приложения

1.1 Анекс към Договор

1.2 ЗП ГАРАНЦИЯ

за авансово плащане

№1500-130-2020-01238

1.3 ЗП ГАРАНЦИЯ

за изпълнение

№ 1500-130-2020-01237

2. Обявление за

ПРИКЛЮЧВАНЕ

НА ДОГОВОР

3. ОДИТЕН ДОКЛАД

на Сметната палата

№ 0200102021

4. СИГНАЛ

до Община Варна

2. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

На 21.12.2021 г. Договор №23-00-112 / 21.12.2020 г. е обявен за развален. В обявлението за приключване на договор е посочено следното:

IV.2) Причини за прекратяване/разваляне/недействителност на договора (когато е приложимо):

„Предвидените дейности по договора не са изпълнени и с достигане на крайния срок договорът се счита за прекратен.“

3. ОДИТЕН ДОКЛАД НА СМЕТНАТА ПАЛАТА № 0200102021 за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Министерството на младежта и спорта за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2021 г.

В т. 2.1.3. от Доклада са отбелязани множество нарушения по ЗОП при възлагането и изпълнението на обществената поръчка.

В началото на 2023 г. ММС предявява претенции по съдебен ред във връзка с изпълнението на Договор №23-00-112 / 21.12.2020 г.

4. СИГНАЛ ДО ОБЩИНА ВАРНА за предприемане на действия съгласно „НАРЕДБА на ОбС Варна за принудителното изпълнение на заповед за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях“

В следствие липсата на стопанисване на недовършения „физкултурен салон“ и влошените метеорологични условия, беше нарушена целостта на незавършения строеж и същият създаде пряка опасност за здравето и живота на всички ученици, учители, родители и други граждани – посетители на VII СУ „Найден Геров“ гр. Варна.

В резултат на създадената обстановка беше внесен сигнал в Община Варна за предприемане на незабавни действия по компетенция, свързани с даването на оценка за рисковете, които крие строежа, находящ се в двора на VII СУ „Найден Геров“ гр. Варна и неговото обезопасяване.

Според Председателя на Общински съвет – Варна, са предприети действия по обезопасяването на строежа от страна на Община Варна, за което предстои да се изпрати информация.

ОБООЩЕНИЕ:

Към момента не са предприети никакви конкретни действия, свързани със завършването на „физкултурния салон“ в двора на VII СУ „Найден Геров“ гр. Варна.

От страна на Община Варна и Общински съвет – Варна са заявени желанието за довършването на строежа.

✓ С Писмо с Рег. №: РД23006202ВН от 21.03.23 г. до Министъра на младежта и спорта, Община Варна се е ангажирала да анализира законовите възможности и при необходимост да осигури финансов ресурс за завършване на строежа.

✓ На Заседание № 36 от 11.08.2023 г. е гласувано Решение № 1286-2 по предложение на ПК „Финанси и бюджет“ относно: „даване на принципно съгласие за осигуряване на финансови средства за изграждането на физкултурен салон в VII СУ „Найден Геров“ – Варна.“

Denitsa

Daneva

Digitally signed by
Denitsa
Daneva
Date: 2024.01.05
22:40:13 +02'00'